

平成29年度 地域発信型ネットワーク 進捗状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
会議体	地域福祉推進協議会									①19日			○	
	地域ケアシステム検討委員会	①21日								② 7日			○	
	中学校区福祉ネットワーク会議	山手		①18日						②30日			○	
		精道								②20日			○	
		潮見								②22日			○	
	小地域福祉ブロック会議	山手			①14日			②27日						
		三条				①19日				② 1日				
		岩園			① 7日			②21日						
		朝日ヶ丘		①29日				② 5日				③		
		精道			① 2日			②22日				③		
		宮川			①20日			②28日						
		打出浜				①13日			②11日					
		潮見				①26日			②26日					
		潮芦屋				①25日			②27日					
浜風				①27日				②24日			③			
地域アセスメント	アセスメントシート作成										まとめ作業	まとめ報告		
	地域アセスメントの実施①					地域アセスメントの実施② (主観)				事例検討の実施③				
		①と②の間は資料をそろえる期間												