

## 第12号議案

### 文化交流施設整備工事等委託契約の締結についての議決事項の変更について

平成21年9月29日議決された「文化交流施設整備工事等委託契約の締結について」の議決事項を次のとおり変更する。

平成23年2月22日提出

芦屋市長 山 中 健

### 記

#### 議決事項

- |          |  |
|----------|--|
| 「1 契約の目的 | 文化交流施設整備工事等                                      |
| 2 契約の方法  | 随意契約   |
| 3 契約金額   | 金426,023,850円                                    |
| 4 契約の相手方 | 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号<br>兵庫県<br>兵庫県公営企業管理者 岡 田 泰 介」 |

を

- |          |               |
|----------|---------------|
| 「1 契約の目的 | 文化交流施設整備工事等   |
| 2 契約の方法  | 随意契約          |
| 3 契約金額   | 金368,038,650円 |

4 契約の相手方 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号  
兵庫県  
兵庫県公営企業管理者 岡田泰介」

に変更する。

#### 変更理由

文化交流施設整備工事等委託に係る建設工事費等の精算に伴い減額が生じたため、  
契約金額を変更しようとするもの。