

芦屋市立打出浜小学校大規模改修工事請負変更契約の締結について

- 1 「平成25年度公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置」による増額分
国土交通省から示されている変更額を算出する計算式

$$\text{変更後の請負金額} = P_{\text{新}} \times k$$

$P_{\text{新}}$: 平成25年度の労務単価で積算された予定価格（税抜き）

k : 当初契約の落札率

$$P_{\text{新}} \quad 194,400,000 \text{円}$$

$$k \quad \text{落札金額（税抜き）} / \text{当初の予定価格（税抜き）}$$

$$= 167,417,000 \text{円} / 190,200,000 \text{円}$$

$$= 0.88021$$

変更後の請負金額（税抜き）

$$= 194,400,000 \text{円} \times 0.88021$$

$$= 171,112,000 \text{円（千円未満切捨て）（3,695,000円増額）}$$

$$\text{消費税相当額} \quad \underline{\quad 8,555,600 \text{円} \quad}$$

$$\text{計} \quad 179,667,600 \text{円}$$