

## 実施方針の内容変更について

高浜事業用地取得にかかる市の予算措置の関係で、「事業実施スケジュール」並びに「募集及び選定のスケジュール」を下記のとおり変更しますので、ご了解願います。

### 記

表内の下線部分が変更部分、上段（ ）内は変更前の表記です。

## 第1 特定事業の選定に関する事項

### 1 事業内容に関する事項

#### (11) 事業実施スケジュール

本事業のスケジュールは、概ね下表のとおりとするが、事業者の提案による工期の短縮を可能とする。（詳細については、別紙2「建替事業工程表」参照）

	本事業の業務内容	スケジュール
事業 期間	事業契約締結	(平成27年 <u>6</u> 月頃) 平成27年 <u>9</u> 月頃
	設計、各種申請等の行政手続き	(平成27年 <u>7</u> 月頃～平成28年 <u>6</u> 月頃) 平成27年 <u>10</u> 月頃～平成28年 <u>7</u> 月頃
	消防高浜分署の整備	(平成28年 <u>7</u> 月頃～平成29年 <u>6</u> 月頃) 平成28年 <u>8</u> 月頃～平成29年 <u>7</u> 月頃
	建替住宅等の整備 社会福祉施設の敷地整備 余剰地の引渡し・余剰地活用業務に係る整備（※事業者提案がある場合）	(平成28年 <u>7</u> 月頃～平成30年3月頃) 平成28年 <u>8</u> 月頃～平成30年3月頃
	建替住宅等の引渡し	平成30年4月頃
	建替住宅への既存6団地からの移転完了	平成30年7月頃
	既存住宅等の解体撤去	平成30年8月～10月頃
	活用対象跡地の引渡し	平成30年8月頃
事 付 業 帯	活用対象跡地の活用	平成30年9月以降

表内の下線部分が変更部分，上段（ ）内は変更前の表記です。

## 第2 民間事業者の募集及び選定に関する事項

### 2 募集及び選定のスケジュール

民間事業者の募集及び選定にあたってのスケジュールは、概ね下表のとおりとする。

日 程	内 容
(平成 26 年 <u>9 月</u> ) 平成 26 年 <u>12 月</u>	特定事業の選定・公表
(平成 <u>26 年 10 月上旬</u> ) 平成 <u>27 年 1 月下旬</u>	入札公告、入札説明書等の公表
(平成 <u>26 年 10 月下旬</u> ～ <u>11 月下旬</u> ) 平成 <u>27 年 2 月下旬</u> ～ <u>3 月中旬</u>	入札説明書等に関する質問の受付・回答
(平成 <u>26 年 12 月中旬</u> ～平成 <u>26 年 12 月下旬</u> ) 平成 <u>27 年 4 月中旬</u> ～平成 <u>27 年 4 月下旬</u>	入札参加表明書受付・参加資格審査結果通知 【1次審査】
(平成 27 年 <u>1 月中旬</u> ) 平成 27 年 <u>5 月中旬</u>	入札書類の受付及び開札（本入札）
(平成 27 年 <u>1 月中旬</u> ～ <u>3 月中旬</u> ) 平成 27 年 <u>5 月中旬</u> ～ <u>6 月中旬</u>	入札書類の審査・ヒアリング【2次審査】
(平成 27 年 <u>3 月下旬</u> ) 平成 27 年 <u>6 月下旬</u>	落札者決定・公表
(平成 27 年 <u>4 月下旬</u> ) 平成 27 年 <u>7 月下旬</u>	仮契約の締結
(平成 27 年 <u>6 月中旬</u> ) 平成 27 年 <u>9 月下旬</u>	事業契約締結

