

## 芦屋市立岩園保育所大規模改修に伴う

### 仮園舎での保育の実施について


#### 1 大規模改修の必要性

岩園保育所は建築後39年を経過し、設備の老朽化が進んでいることから大規模改修を行う必要が生じており、子どもたちの安全性に配慮する必要から、近接地に仮園舎を建設し、大規模改修期間は、仮園舎で保育を実施する。


#### 2 大規模改修内容

- ・屋上防水，壁，床，天井等の内外装工事
- ・トイレ，調理室の乾式化
- ・照明のLED化，冷暖房機器等の更新

#### 3 仮園舎位置図 (予定地・地番)：翠ヶ丘町19番(市営住宅跡地)



# 仮園舎の図面



## 岩園保育所大規模改修及び仮園舎活用スケジュール

(年度)	29			30												31												32												33																										
(月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																								
岩園保育所			説明会										大規模改修工事																																																					
仮園舎（翠ヶ丘）										建設			仮園舎での保育												改修工事														小規模保育事業所												認可保育所												解体			

認可変更

移転


## 朝日ヶ丘幼稚園敷地における認定こども園整備スケジュール

(年度)	29			30												31												32												33																									
(月)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6																							
朝日ヶ丘幼稚園敷地における 認定こども園													事業者 公募 → 選定 → 決定												事業者 説明会													工事 説明会												解体・建設												開園			

# 芦屋市立朝日ヶ丘幼稚園敷地における 幼保連携型認定こども園の整備について

## 1 認定こども園敷地の拡張について

風致地区の規制による緑地の確保や斜面地等の条件により、園庭・園舎に十分な敷地を確保するには、朝日ヶ丘幼稚園敷地だけでは敷地が不足するため、朝日ヶ丘小学校第2グラウンドの一部（約480㎡程度）も活用する。



## 2 駐車場の造成について

スクールゾーンがあるため、敷地北東部から車の入出庫を行う必要があり、また、園庭等を確保しつつ駐車台数を一定確保する方策として、掘り込み式を検討する。

## 3 岩園保育所改修用仮園舎を活用した小規模保育事業等の運営について

朝日ヶ丘幼稚園敷地における認定こども園に移転することを前提に、岩園保育所改修用仮園舎を活用して、平成31年度より小規模保育事業所等の運営を行う。

## 4 今後の予定

3ページ 参照