芦屋市教育振興基本計画策定スケジュール表（案）

作業項目		平成21年度															平成22年度																							
		11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
現状把握および整理分析	市の統計的把握および分析	●―	―	―	―	―	●―																																				
	上位計画および関連計画の動向調査	●―	―	―	―	―	―	―	―	●―																																	
	市教育施策の実態把握	●―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―																															
	市教育に関する事務の管理および執行の状況の点検・評価				●―	―	―	―	―	―	―	―																															
	既存アンケート結果からの教育に関する部分の抽出・分析	●―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●																														
「現状と課題の整理・分析結果」の作成	市教育の現状課題							●―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	●																								
	計画の体系（骨子の検討）													●―	―	―	―	―	―	―	―	●																					
市教育のめざすべき方向	基本方針の検討																●―	―	―	―	―	●																					
	具体的施策の検討																			●―	―	―	―	―	―	―	―	●															
計画書作成	計画素案の作成																						●―	―	―	―	―	―	―	―	●												
	パブリックコメントの実施																												●―	―	―	●-	-	-	●―	―	―						
																													原稿作成			パブコメ実施			意見反映								
	計画原稿・概要版原稿作成																																		●―	―	―	―	―	―	●		
策定委員会等開催支援	幹事会／本部会										◎															◎		●										◎			●		
	議会																															■										■	
	策定委員会		①									②									③					④			⑤										⑥				