# 「芦屋市健康増進・食育推進計画」策定スケジュール（案）

| | | | 平成20年 | | | | | | 平成21年 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 1 | アンケート調査 | | 調査票作成・実施・分析・報告書作成 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 関係課ヒヤリング調査 | | | | 調査実施・取りまとめ | | | | | | | | | |
| 3 | 現状・課題分析 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 策定委員会の開催 | | アンケート調査票検討 | | | アンケート調査報告・計画素案の検討 | | 計画素案の検討・中間まとめ | | | 計画案の確認 | | | |
| 5 | 市議会（意見聴取・報告） | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 計画策定 | 計画骨子作成 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 計画策定 | 目標値の設定 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 計画策定 | 計画素案作成 | | | | 計画素案作成・修正 | | | | | | | | |
| 9 | 計画策定 | パブリックコメントの実施 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 計画策定 | 修正・校正 | | | | | | | | 意見を受け修正 | | | | |
| 11 | 計画策定 | 概要版作成 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 計画書の印刷・公表 | | | | | | | | | | | | | |