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施設整備検討委員会 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪

地域との意見交換 ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

先進整備事例の施設視察 ● ●

準備 縦覧

●

調査

(14)事業方針計画

(15)ＰＦＩ事業導入可能性調査

協
議
等

　生活環境影響調査

　　　　各年度の主要検討事項

令和４年度
　　　　　　　　　　　　　　　　     ①プラスチック資源への対応
　　　　　　　　　　　　　　　　     ②処理方式
　　　　　　　　　　　　　　　 　    ③別棟・合棟

令和５年度
　　　　　　　　　　　　　　　　     ①施設の設備仕様概要
　　　　　　　　　　　　　　　　     ②公害防止基準
　　　　　　　　　　　　　　　 　    ③施設機能(環境、災害対策）

　　【プラスチックごみ排出状況実態調査】

　【メーカーアンケート・ヒアリングの実施】

(13)多面的価値の創出

(2)計画目標年次

(3)計画処理量

(4)施設規模

(5)計画ごみ質

(6)施設計画（基本的事項）

(7)整備用地

(10)公害防止計画

(8)土木建築工事計画

(11)環境計画

(12)災害対策計画

　パブリックコメント

12月 1月7月 8月 5月10月 6月 7月 8月11月 12月 1月 2月 3月 4月

(1)基本計画策定の背景と目的

備考

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 3月9月 10月 11月

基本計画策定スケジュール

令和６年度
　　　　　　　　　　　　　　　　     ①実施方針
　　　　　　　　　　　　　　　　     ②ＰＦＩ導入可能性調査による事業方針

(9)安全衛生管理計画

項目
令和４年度(2022)［実績] 令和５年度(2023) 令和６年度(2024)

1月 2月 3月 4月 2月9月5月 6月

見直し

見直し

見直し

見直

❶

❹

❼❽

見直

見積依頼仕様書作成メーカーアンケート期間

❺

❻

地域との意見交

地域との意見交換

地域との意見交換

地域との意見交

継続して調査を実施

検討継続

見積依頼仕様書作成メーカーアンケート（第２次） 期

資料８

見直し・検討継続

❷

❸

8/4

8/24

10/28 

8/8（事務局）

11/10

1/24 

2/7

3/16 

見直し・検討継続

見直し・検討継続

見直し・検討継続

見直し・検討継続

見直し・検討継続

見直し・検討継続

令和４年度 ・実績内容とする。

令和５年度 ・令和４年度からの継続検討項目を明示する。

・メーカーアンケート(第２次)を追加する。

・協議等のスケジュールを最新の想定内容とする。

令和６年度 ・修正等無し。


