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* 開催日時は，事業者決定後準備が整い次第決定しますので，概ねの目安として示したものであり，変更の可能性があります。
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市立打出保育所

市立大東保育所

２ 市立打出保育所及び市立大東保育所民間移管

芦屋市教育・保育施設整備事業者等選定委員会の今後のスケジュールについて

R3 R4

市立伊勢幼稚園

（仮称）
市立西蔵認定こども園 建設

市立新浜保育所

R1 R2

１ 市立伊勢幼稚園敷地を活用した幼保連携型認定こども園
R1 R2 R3 R4

市立伊勢幼稚園敷地を活用した
幼保連携型認定こども園
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説明会* 既存園舎解体・新園舎建設
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資料 2

募集に係る条件等について，現在検討中のため，確定次第事務局案を提示させていただきます。


