

第5次芦屋市男女共同参画行動計画ウィザス・プラン
計画策定及び男女共同参画推進審議会 スケジュール

年度	実施時期	計画策定に関わる実施事項	実施時期	男女共同参画推進審議会 審議内容
令和3年度	4月	委員委嘱(令和3年・令和4年度)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">終了</div> 令和3年7月21日	【第1回】各計画の進行管理 (4年目)
	8月～9月	市民・職員意識調査 実施		
	10月～	調査結果の集計及び報告書の作成	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">終了</div> 令和4年1月 (書面開催)	【第2回】市民・職員意識調査の調査結果について 協議・意見聴取
	3月	意識調査結果報告書公開		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本年度</div> 令和4年度	4月～	現計画の進行管理 及び 次期計画 <u>骨子案</u> 作成	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">今回</div> 令和4年6月22日	【第1回】各計画の進行管理 (5年目) <u>次期計画の骨子案</u> について協議・意見聴取
	7月～	次期計画 <u>原案</u> 作成 ← 審議会意見を反映		
	11月～	次期計画(案)作成 ← 審議会意見を反映	令和4年11月(予定)	【第2回】 <u>次期計画の原案</u> について協議・意見聴取
	12月	<u>パブリックコメント</u> の募集	令和5年2月(予定)	【第3回】 <u>次期計画(案)</u> について協議・意見聴取
	2月	次期計画 作成・完成 ← 審議会意見を反映		
	3月	次期計画(5年計画)策定	令和5年3月末	審議会委員 任期終了
令和5年度	4月	委員委嘱(令和5年・令和6年度) 次期計画の開始(令和5年4月～令和10年3月)	令和5年7月(予定)	【第1回】各計画の進行管理 (1年目)

※進行管理・・・前年度の実績報告及び当年度の実施計画の確認、進捗管理