

第2次芦屋市文化振興基本計画策定スケジュール(平成27年度)

業務内容	平成27年										平成28年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
(1) 計画骨子作成													
①国及び県等の動向整理等			■	■	■								
②市民ヒアリング(各世代別)					○芦屋大学 7/31			■	■	■			
③活動者等ヒアリング							■	■	■				
③アンケート(市民・施設)								■	■	■	■	■	
④現計画の総括・分析業務							■	■	■				
⑤審議会(予定)			○ 5/29			○ 8/24				○ 20日頃		○	

ヒアリング及びアンケート
今後のスケジュールについて

ヒアリングの報告
アンケート項目
平成27年度上半期評価について

アンケート結果
計画骨子
次年度予定 について