

第62号議案

開森橋架替え工事請負変更契約の締結について

平成26年9月19日に議決を経た工事請負契約について、下記のとおり変更契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、市議会の議決を求める。

平成28年9月5日提出

芦屋市長 山 中 健

記

- 1 契約の目的 開森橋架替え工事
- 2 契約の方法 条件付き一般競争入札
- 3 契約金額 変更前 金194,400,000円
変更後 金456,450,120円
- 4 契約の相手方 兵庫県神戸市中央区海岸通二丁目1番2号
大木建設株式会社 大阪支店神戸営業所
所長 高橋 竜仁

変更理由

開森橋架替え工事に係る杭打ち工法の変更及び高欄の工事の追加等に伴い、工事費が増加するため、契約金額を変更しようとするもの。