

日 時	会 議 名	内 容
令和4年12月21日	第1回策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・趣旨説明</li> <li>・アンケート調査の実施について</li> </ul>
令和5年2月	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査／在宅介護実態調査 介護人材実態調査	
令和5年5月30日	第2回策定委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート調査の集計結果（概要）について</li> <li>・関係団体意向調査等について</li> </ul>
令和5年7月～8月	関係団体意向調査	
令和5年8月22日	第3回策定委員会	関係団体意向調査結果等について
----- ←ここまで終了		
令和5年10月3日	第4回策定委員会	第10次芦屋すこやか長寿プラン2 1の計画素案
令和5年10月31日	第5回策定委員会	第10次芦屋すこやか長寿プラン2 1の計画素案 (パブリックコメントに向けた計画案の中間まとめ)
令和5年11月6日	芦屋すこやか長寿プラン2 1 推進本部幹事会	
令和5年11月13日	芦屋すこやか長寿プラン21推進本部	
令和5年11月下旬	社会福祉審議会	
令和5年12月下旬～令和6年1月	パブリックコメント	
令和6年1月中旬	第6回策定委員会	計画案の最終まとめ
令和6年1月下旬	芦屋すこやか長寿プラン2 1 推進本部幹事会	
令和6年2月上旬	芦屋すこやか長寿プラン2 1 推進本部	
令和6年2月中旬	社会福祉審議会	