

## 第9次芦屋すこやか長寿プラン21計画策定スケジュール

令和2年10月12日現在

日時	曜日	会議名	議事内容
令和元年12月20日	金	第1回策定委員会	・アンケート調査の実施について
令和2年5月25日～6月5日 (書面開催)	-	第2回策定委員会	・アンケート調査結果報告 ・関係団体等意向調査の実施について
令和2年8月21日	金	第3回策定委員会	・関係団体等意向調査実施結果報告 ・高齢者人口等の推移について ・介護保険制度改正案の主な内容
令和2年10月12日	月	第4回策定委員会	・計画素案について
令和2年10月26日	月	第5回策定委員会	・計画素案について (第4章「施策の展開」追加)
令和2年11月2日	月	第1回芦屋すこやか長寿プラン21推進本部幹事会	・計画素案について
令和2年11月9日	月	第1回芦屋すこやか長寿プラン21推進本部	・計画素案について
令和2年11月18日	水	第1回芦屋市社会福祉審議会	・計画素案について
令和2年12月上旬	未定	民生文教常任委員会 (所管事務調査)	・計画素案について
令和2年12月中旬～令和3年1月下旬	-	パブリックコメント	
令和3年1月中旬	未定	第6回策定委員会	・計画原案について (第5章「介護保険サービスの展開」追加)
令和3年2月上旬	未定	第2回芦屋すこやか長寿プラン21推進本部幹事会	・計画原案について
令和3年2月中旬	未定	第2回芦屋すこやか長寿プラン21推進本部	・計画原案について
令和3年2月下旬	未定	第2回芦屋市社会福祉審議会	・計画原案について
令和3年3月上旬～中旬	未定	民生文教常任委員会 (所管事務調査)	・計画原案について