「第3次芦屋市健康増進・食育推進計画」策定スケジュール

			平成29年			平成30年								
			4月 5.	月 6	月 7	月 8.	月 9.	月 10)月 11	月 12	2月 1	月 2	月 3	月
1	アンケ	rート調査	調査票作成・実施	・分析・・評価・韓	报告 書 作成									
2	関係誤	果ヒヤリング調査		調査実施・取りま	と め									
3	現状・	課題分析												
4	策定委	養員会の開催	計画策定・アン ケート検討			調査結果に基づく評価報告	課題整理・計画 骨子の検討 3		計画素案の 検討	計画素案の 検討		計画書原案 の確認 ⑥		
5	芦屋市 推進計	ī健康増進・食育 画推進本部								幹事会 本部会議			幹事会 本部会議	
5	市議会告)	き (意見聴取・報												
6	計 -	計画骨子作成												
7		目標値の設定												
8	重 策 定	計画素案作成						計画素案の	確認・作成・修正					
9		パブリックコ メントの実施												
10		修正・校正										意見を受け修正		
11 計画書の印刷・公表														