

計画策定の今後のスケジュール（予定）

作業	平成30年																																				平成31年																																																																																																																																															
	10月			11月																											12月																											1月	2月	3月																																																																																																																								
	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																				
調査票の最終調整 発送準備	調査票最終調整 封筒準備・対象者抽出作業			印刷開始・封入・封緘・宛名ラベル貼り																											調査票発送																											督促発送																											回答〆切																																																																																															
子ども・子育て会議 調査票入力・集計																																					データ入力																																				データチェック																																				◎確定値																																																																							
その他																																					◆広報紙掲載																																																																																																																																															

作業	平成31年										平成32年												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月											
計画策定	素案の検討										パブリックコメントの実施										原案作成 公表		

※元号については、新元号が定められていないため、全て「平成」で表記しています。