

令和4年11月2日

打出保育所アスベストの検出について

1 内容

本年4月に運営を本市から社会福祉法人 千種会へ移管した打出保育所（宮川町4-10）の調理室・下処理室の天井にアスベスト（レベル1（飛散した場合その度合いが最も大きいもの））が見つかったもの。

2 経緯・経過

- 9月21日 法人（社会福祉法人 千種会）から調理室・下処理室天井にアスベスト（レベル1）が見つかった旨の連絡
- 22日 保護者説明会にてアスベストがある旨報告
- 29日 三者協議会でアスベストに関する調査・対応を行う旨報告
- 10月 3日 アスベスト飛散調査実施
- 7日 保護者説明会を開催（経緯及び調理室・下処理室でのアスベスト飛散がない旨報告）
- 8日 調理室・下処理室の密封工事開始
- 10日 調理室・下処理室の密封工事終了
- 14日 「建物内」の飛散はない調査結果が判明（保護者に周知済）
- 17日 「園庭」での飛散はない調査結果が判明（保護者に周知済）
- 28日 保護者説明会を開催（アスベスト除去工事に係る説明）

3 対応

- ・ 給食は、法人が運営する甲南山手保育園（東灘区）から搬入
- ・ アスベスト除去工事予定
- 11月 7日（月） 引越（打出→旧精道こども園（川西町））
- 8日（火） 旧精道こども園（川西町）での保育開始
打出保育所アスベスト除去工事開始
- 18日（金） 旧精道こども園（川西町）での保育終了
打出保育所アスベスト除去工事終了
引越（旧精道こども園（川西町）→打出）

19日（土） 打出保育所での保育開始

以降、打出保育所調理室の点検・清掃・消毒実施後、自園調理を開始（12月中旬ごろで検討中）


※ 上記期間中、休所となる日程はありません。

※ 上記予定は、現在検討中のため変更になる場合があります（できる限り、短期間となるよう引き続き調整を行ってまいります。）。

- ・ アスベスト除去工事期間中は、旧精道こども園（川西町）で保育を実施
- ・ 旧精道こども園でのアスベスト（レベル1）の存否については、吹き付け状の場所（天井など）を調査し、存在しないことを確認済。また、アスベストが飛散していないことも調査・確認済

駐輪場・駐車場については、次のとおり。

打出保育所



以上