

小規模保育事業所開設までのスケジュール（案）

実施日・期間	実施内容
5月1日（金）～6月2日（火）	運営事業者の公募 募集要項・応募用紙の配布
6月3日（水）～6月5日（金）	応募受付
6月8日（月）～6月25（木）	応募書類確認・整理
6月下旬	芦屋市教育・保育施設整備事業者等選定委員会の開催 運営事業者決定
6月30日（火）	運営事業者へ結果通知発送
7月1日（火）～9月30日（水）	開設準備 ・改修工事 ・認可手続き 等
9月中旬頃	芦屋市子ども・子育て会議 認可についての意見聴取
10月1日（木）	小規模保育事業所開設