

芦屋市子ども・若者計画策定スケジュール

平成26年7月31日

	計画策定内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I アンケート調査	1 調査票の設計	■	■										
	2 調査票の配布・回収			■									
	3 調査結果の集計・分析				■								
	4 報告書（成果品）の作成				■	■							
II 計画策定	1 現行計画の評価 （各課ヒアリング含む）				■	■							
	2 分析に基づく課題抽出					■	■						
	3 子ども・若者支援の 目指すべき方向の検討						■						
	4 計画策定						■	■	■				
	5 パブリックコメント									■			
	6 計画書の編集										■	■	■
III 各種会議等への参画	青少年問題協議会				●			●	●			●	
	推進本部・幹事会								■				■

10月初旬	第2回青少年問題協議会	子ども・若者計画の骨子案作成
11月初旬	第3回青少年問題協議会	子ども・若者計画の中間まとめ（パブリックコメント（案）を作成）
12月10日～1月10日	パブリックコメント	1月末までに回答を考える
2月初旬	第4回青少年問題協議会	子ども・若者計画（案）策定