

第 3 期スポーツ推進計画及び第 2 期スポーツ推進実施計画策定工程表【案】

年度	日時	内容	備考
令和 4 年度	8 月	第 1 回審議会	第 3 期推進計画諮問
	10 月	市民スポーツ意識調査実施	
	11～1 月	市民スポーツ意識調査分析	
	2 月	第 1 回調査研究部会	意識調査結果報告
	3 月	第 2 回審議会	意識調査結果報告
令和 5 年度	4 月	第 2 回調査研究部会	答申（第 3 期推進計画）（案）作成
	5 月	第 3 回調査研究部会	答申（第 3 期推進計画）（案）作成
	6 月	第 1 回審議会	答申（第 3 期推進計画）（案）審議
		教育長へ答申	
	8 月	第 2 期推進実施計画（素案）作成	事務局
		第 1 回幹事会	第 2 期推進実施計画（素案）報告
		第 1 回本部会	第 2 期推進実施計画（素案）報告
	9 月	第 2 回審議会	第 2 期推進実施計画（素案）審議
	11 月	教育委員会	第 2 期推進実施計画（素案）報告
	12 月	民生文教常任委員会	第 2 期推進実施計画（素案）報告
	1 月	パブリックコメント実施	
	2 月	第 2 期推進実施計画（原案）作成	事務局
		第 2 回幹事会	第 2 期推進実施計画（原案）の報告・決定
		第 2 回本部会	第 2 期推進実施計画（原案）の報告・決定
		第 3 回審議会	第 2 期推進実施計画の決定
		教育委員会	第 2 期推進実施計画の承認
	3 月	民生文教常任委員会	第 2 期推進実施計画の報告
第 2 期推進実施計画策定			