

第3期 芦屋市子ども・若者計画策定スケジュール

令和5年11月2日

	計画策定内容	令和5年		令和6年												令和7年		
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
I アンケート調査	1 市民アンケート調査項目の策定	■	■															
	2 市民アンケート調査実施(中学生、一般)			■	■													
	3 市民アンケート調査結果の分析					■	■	■	■									
	4 調査結果の分析と素案の策定									■	■							
	5 報告書(成果品)の作成											■						
II 計画策定	1 現行計画の評価(ヒアリング含む)									■	■							
	2 分析に基づく課題抽出											■	■					
	3 子ども・若者支援の目指すべき方向の検討											■	■					
	4 計画策定											■	■	■				
	5 説明会及びパブリックコメント														■			
	6 計画書の修正及び編集															■	■	■

