
更新需要及び整備計画

※更新需要は，耐用年数×1.5倍で算定

(1) 整備計画（概要） (2) 管路に関する更新需要及び整備計画

（千円，税込み）
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 第2ステージ
H22 - 25

 第3ステージ
H26 - 29

 第4ステージ
H30 - 33

 第5ステージ
H34 - 37

 第6ステージ
H38 - 41

合計

施設更新等 463,200 155,400 381,100 936,000 1,813,000 906,000 4,654,700 

施設耐震化 - - 420,000 500,000 - - 920,000 

老朽管更新 669,000 1,238,900 1,402,400 1,295,000 1,333,100 1,303,700 7,242,100 

工事費計 1,132,200 1,394,300 2,203,500 2,731,000 3,146,100 2,209,700 12,816,800 

調査費 34,000 41,800 66,100 81,900 94,400 66,300 384,500 

事務費 35,000 43,100 68,100 84,400 97,200 68,300 396,100 

事業費計 1,201,200 1,479,200 2,337,700 2,897,300 3,337,700 2,344,300 13,597,400 

※H18～23：決算値　　　H24～：計画値
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